

那珂市公共下水道事業計画スケジュール(案)

項目		H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36-H40
県	1 全体計画変更						変更決定		
	2 事業計画変更		● (変更決定)					● (変更決定)	
市	1 全体計画変更					変更計画案の策定			
	2 事業計画変更		● (変更決定)					● (変更決定)	
	①現計画区域 (H25変更決定) (I期・II期)								
	②現計画区域 (期間延伸) (I期・II期)			変更計画案の策定					
	③新計画区域 整備地区 100.93ha(III期)							変更計画案の策定	設計委託後工事着手
3 審議会		整備手法の検討			全体計画の変更		事業計画の変更		

※茨城県の事業計画変更(案)のスケジュールをもとに作成。