

第2次那珂市総合計画〔基本計画〕策定 年間スケジュール

		平成29年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
市議会							● 基本計画 中間報告			● 基本計画 報告			● 配布		
庁議 【市長・副市長・教育長・部長】						● 基本計画素案 検討			● 基本計画 決定						
総合開発審議会 【議会議員、有識者、市民】						● 基本計画 諮問			● 基本計画 答申						
策定委員会 【副市長・部幹事課長・市民】			●		●			●							
議事内容案		第5回(平成29年度第1回)			第6回(平成29年度第2回)			第7回(平成29年度第3回)							
		・ 現行計画の評価検証 ・ 基本計画骨子案の検討			・ 基本計画素案の検討			・ 基本計画案の検討							
策定委員会ワーキングチーム 【課長補佐(総括)】		●		●			●								
議事内容案		第7回(平成29年度第1回)			第8回(平成29年度第2回)			第9回(平成29年度第3回)							
		・ 現行計画の評価検証 ・ 基本計画骨子案の作成			・ 基本計画素案の作成			・ 基本計画案の作成							
専門部会×3部会 【ワーキングチーム職員】															
議事内容案		※必要に応じて随時開催													
その他		⇔													
議事内容案		アンケート等													
		<ul style="list-style-type: none"> ・ 中学生 → 市内の中学校に通う8年生を対象にしたアンケート ・ 高校生 → 総合戦略策定時アンケートから再抽出 ・ 子育て世代 → 子育て世代ヒアリング(つぼみに向向く) 													
パブリックコメント									基本計画について ⇔						
デザイン・印刷		市民意見抽出・反映		計画骨子作成・確認・修正			計画素案作成・確認・修正			計画案作成・確認・修正			デザイン	印刷	● 納品