

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月～	7月～	10月～	1月～	4月～	7月	10月	1月
茨城県	那珂市	神崎地区	本米崎・向山・横堀・堤・杉			①・②	③・④				
		額田地区	額田南郷・額田北郷・額田東郷			①・②	③・④				
		菅谷地区	菅谷・竹ノ内・福田			①・②	③・④				
		五台地区	後台・中台・東木倉・西木倉・豊喰・津田					①		②～④	
		戸多地区	戸・田崎・大内・下江戸					①		②～④	
		芳野地区	飯田・鴻巣・戸崎					①		②～④	
		木崎地区	鹿島・門部・北酒出・南酒出					①		②～④	
		瓜連地区	静・下大賀・瓜連・古徳・中里・鹿島・平野					①		②～④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。