

那珂市下水道事業経営戦略策定業務スケジュール(案)

| | R3 | | | | | | | | | R4 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| 1.現状把握・分析 | [Bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.新規投資計画及び更新投資計画の検討 | [Bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.長期的な収益(財源)見込の試算 | | | | | | | | | | [Bar] | | | | | | | | | | |
| 4.投資・財政計画の策定(基本推計) | | | | | | | | | | [Bar] R2決算値による | | | | | | | | | | |
| 5.経営方針及び経営目標の設定 | | | | | | | | | | [Bar] 収支計画と併せて検討 修正 | | | | | | | | | | |
| 6.収支ギャップの解消に係る取り組みの検討 | | | | | | | | | | [Bar] 収支計画と併せて検討 R3決算値による収支計画と併せて検討 修正 | | | | | | | | | | |
| 7.投資・財政計画(収支計画)の検討 | | | | | | | | | | [Bar] R2決算値による R3決算値による 修正 | | | | | | | | | | |
| 8.PDCAサイクルのに関する検討 | | | | | | | | | | [Bar] 修正 | | | | | | | | | | |
| 下水道事業審議会 | 7/20 第33回:経営戦略の策定について報告 | | | | | | | | | 第34回:経営戦略素案について検討 第35回:経営戦略(案)について検討 第36回:経営戦略の報告 | | | | | | | | | | |
| 部長会議、庁議 | 8/2 部長会議(第1週):経営戦略の策定について報告 | | | | | | | | | 部長会議:経営戦略(案)の報告 庁議:経営戦略(案)の説明 部長会議:経営戦略の報告 | | | | | | | | | | |
| 市議会 | 常任委員会:経営戦略の策定について報告 | | | | | | | | | 常任委員会:経営戦略(案)の報告 常任委員会:経営戦略の報告 | | | | | | | | | | |
| 住民周知 | | | | | | | | | | 市HP掲載(経営戦略の公表) | | | | | | | | | | |
| パブリックコメント | | | | | | | | | | 市HP等(1ヵ月) | | | | | | | | | | |