


横堀小学校区 対策箇所①

対策箇所




R4-1 交通量の多い通り



＜対策内容＞（対応中）

- ・グリーンベルトの再塗装（R6完了）
- ・グレーチング、側溝蓋の補修
- ・看板の移設（完了）

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

横堀小学校区 対策箇所②

対策箇所




R4-2 スピードを出す車の多い通り



＜対策内容＞（対応中）

- ・看板の設置（完了）
- ・歩行者溜まりの作成


縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

額田小学校区 対策箇所

対策箇所 



R4-3 路側帯の狭い通り



<対策内容> (対応中)
・パトロールの強化

R4-4 路側帯の狭い通り



<対策内容> (対応中)
・グリーンベルトの再塗装
(R6一部完了)
・側溝蓋の補修

縮尺 1 : 7000

100 50 0 100 200


(C)PASCO (C)Geo Technologies

菅谷小学校区 対策箇所

対策箇所



中菅谷駅



R4-5 道幅の狭い通り



<対策内容> (対応中)
・外側線の再塗装

R4-6 一時不停止の多い丁字路




<対策内容> (R4対応完了)
・看板の設置

R4-7 見通しの悪い十字路



<対策内容> (対応中)
・疑似停止線の設置、路面標示の設置

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

菅谷東小学校区 対策箇所

対策箇所 



R4-8 多くの生徒が利用する通り



＜対策内容＞（対応中）
・外側線の再塗装

R4-9 見通しの悪い交差点



＜対策内容＞（R4対応完了）
・歩行者用ミラーの設置、看板の設置

R4-10 見通しの悪い丁字路



＜対策内容＞（R4対応完了）
・カーブミラーの調整、看板の設置

縮尺 1 : 5000

100 50 0 100

(C)PASCO (C)Geo Technologies

菅谷西小学校区 対策箇所①

対策箇所



R4-11 見通しの悪い交差点



<対策内容> (R4対応完了)
・看板の移設及び看板の新規設置

R4-12 見通しの悪い変則十字路




<対策内容> (対応中)
・停止線の設置、破線の設置
・カーブミラーの設置

R4-13 大きな水溜まりの出来る通り



<対策内容> (R7対応完了)
・段差の補修



菅谷西小学校区 対策箇所②


対策箇所 

R4-14 路側帯の狭い通り




＜対策内容＞（R5対応完了）

- ・グリーンベルトの設置
- ・看板の設置（完了）



縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

五台小学校区 対策箇所①

対策箇所 



R4-15 多くの児童が利用する通り



＜対策内容＞（R6対応完了）
・車進入禁止時刻の変更


縮尺 1 : 5000

100 50 0 100

(C)PASCO (C)Geo Technologies

五台小学校区 対策箇所②

対策箇所




R4-16 道幅の狭い通り



＜対策内容＞（R6対応完了）

- ・車進入禁止時刻の変更
- ・外側線の再塗装

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

五台小学校区 対策箇所③

対策箇所 




R4-17 路側帯の狭い通り



＜対策内容＞（R7対応完了）

- ・外側線の再塗装、破線の設置
- ・一時停止線の再塗装
- ・一時停止の標識増設
- ・看板の設置

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

五台小学校区 対策箇所④

対策箇所 




R4-18 段差のある歩道



＜対策内容＞（R7対応完了）
・側溝蓋の補修

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

芳野小学校区 対策箇所①

対策箇所



R4-19 見通しの悪い通り



<対策内容> (対応中)

- ・除草及び土砂払い (完了)
- ・グリーンベルトの設置


R4-20 大きな水溜まりの出来る通り



<対策内容> (R6対応完了)

- ・土砂削りによる高さ調整


縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

芳野小学校区 対策箇所②

対策箇所 



R4-21 交通量の多い通り



＜対策内容＞（R4対応完了）
・看板の移設


縮尺 1 : 5000

100 50 0 100

(C)PASCO (C)Geo Technologies

木崎小学校区 対策箇所①

対策箇所 



R4-22 見通しの悪い通り



＜対策内容＞（R5対応完了）

- ・除草及び枝払い
- ・一時停止線の再塗装
- ・看板の設置


R4-23 スピードを出す車の多い通り



＜対策内容＞（対応中）

- ・路面標示（減速帯）の延伸

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

木崎小学校区 対策箇所②

対策箇所 




R4-24 一時不停止の多い丁字路



<対策内容> (R5対応完了)

- ・一時停止標識及び停止線の移設

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies

木崎小学校区 対策箇所③

対策箇所 



R4-25 交通量の多い通り



＜対策内容＞（対応中）

- ・路面標示の設置
- ・看板の設置（完了）

瓜連小学校区 対策箇所

対策箇所




R4-26 道幅の狭い通り



＜対策内容＞（R6対応完了）

- ・段差の補修、外側線の再塗装

縮尺 1 : 5000



(C)PASCO (C)Geo Technologies