

【那珂市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

<対象校>

市立学校（小中学校）全14校

必要なネットワーク速度が確保されている学校数0校

総学校数に占める割合（％）0％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定

市内の学校は全校にて同様のネットワーク構成となっているため、令和7年度3月末までに小学校・中学校の代表校においてネットワークアセスメントを実施し、ボトルネックとなっている原因を洗い出す。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和8年4月のネットワーク機器入替に向け、ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年度中に機器の構成や回線契約形態について検討を行う。

なお、令和7年度中はアセスメント結果を踏まえ、職員又は保守業者により改善可能な課題については対策をしていく。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

アセスメントを実施後に検討していく。