

那珂市道の駅建設準備委員会 開催概要

令和 7 年									令和 8 年		
4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
アンケート											
		プレイスペースの仕様検討									
		地域連携施策の調査・本市における具体的な検討									