

那珂市道の駅建設準備委員会 開催概要

令和 7 年									令和 8 年		
4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
				ホームページ作成・情報発信の強化に向けての検討							
				産官学金労言の連携実施に関する方針決定・各種調整							
				施策展開に向けた実施体制構築							