

第2次那珂市総合計画 策定年間スケジュール

	平成28年度												平成29年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市議会									● 基本構想 中間報告			● 基本構想 報告						● 基本計画 中間報告			● 基本計画 報告			● 配布
総合開発審議会 【有識者、市民】			● 策定方針説明				● 基本構想骨子案 諮問及び答申		● 基本構想案 諮問及び答申						● 基本計画骨子案 諮問及び答申		● 基本計画案 諮問及び答申							
議事内容案	第1回 第2回 第3回												第1回 第2回											
議事内容案	<ul style="list-style-type: none"> 総合計画の概要説明 策定方針説明 年間スケジュール確認 																							
庁議 【市長・副市長・教育長・部長】						● 評価結果報告 ● 基本構想骨子案検討		● 基本構想案 検討		● 基本構想 決定				● 基本計画骨子案 検討		● 基本計画案 検討		● 基本計画 決定						
策定委員会 【副市長・部次長・市民】		● 策定方針説明		●			●			●				●		●				●				
議事内容案	第1回 第2回 第3回 第4回												第5回 第6回 第7回											
議事内容案	<ul style="list-style-type: none"> 総合計画の概要説明 策定方針説明 年間スケジュール確認 												<ul style="list-style-type: none"> 現行計画の評価検証 基本構想骨子案 基本構想案 基本構想案 											
策定委員会ワーキングチーム 【課長補佐（総括）】	●			●			●			●			●		●			●						
議事内容案	第1回 第2回 第3回 第4回												第5回 第6回 第7回											
議事内容案	<ul style="list-style-type: none"> 総合計画の概要説明 策定方針説明 年間スケジュール確認 												<ul style="list-style-type: none"> 市民ワークショップ結果 現行計画の評価検証 基本構想骨子案 まちづくりカフェ結果 地区別座談会結果 基本構想案 パブリックコメント結果 基本構想案 											
市民ワークショップ 【市民3,000人に案内し、 30人程度の参加を見込む】			●																					
議事内容案	想定規模：30人で5グループ（6人程度/1グループ） 内容案：まちの強みと弱みについて ①総合計画による地方政府づくり ②これからの総合計画の方向性 ③那珂市の現状について ④本日のワークについて																							
まちづくりカフェ 【市民20人程度×4テーマ】				● ● ● ●																				
議事内容案	想定規模：20人×4テーマ テーマ：基本構想の大纲に基づき4つ設定。																							
地区別座談会						● ● ● ●	● ● ● ●																	
パブリックコメント												● 基本構想について											● 基本計画について	