

第2次那珂市総合計画 策定年間スケジュール

	平成28年度												平成29年度													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
市議会									● 基本構想 中間報告			● 基本構想 報告						● 基本計画 中間報告			● 基本計画 報告			● 配布		
総合開発審議会 【有識者、市民】			● 策定方針説明					● 基本構想骨子案 諮問及び答申		● 基本構想案 諮問及び答申						● 基本計画骨子案 諮問及び答申		● 基本計画案 諮問及び答申								
庁議 【市長・副市長・教育長・部長】						● 評価結果報告 ● 基本構想骨子案検討		● 基本構想案 検討		● 基本構想 決定					● 基本計画骨子案 検討		● 基本計画案 検討		● 基本計画 決定							
策定委員会 【副市長・部次長・市民】		● 策定方針説明		●			●			●			●		●		●		●		●					
議事内容案	第1回		第2回		第3回		第4回		第5回		第6回		第7回													
	● 総合計画の概要説明 ● 策定方針説明 ● 年間スケジュール確認		● 現行計画の評価検証 ● 基本構想骨子案		● 基本構想素案		● 基本構想案		● 現行計画の評価検証 ● 基本計画骨子案		● 基本計画素案		● 基本計画案													
策定委員会ワーキングチーム 【課長補佐（総括）】	●			●			●			●			●			●			●							
議事内容案	第1回		第2回		第3回		第4回		第5回		第6回		第7回													
	● 総合計画の概要説明 ● 策定方針説明 ● 年間スケジュール確認		● 市民ワークショップ結果 ● 現行計画の評価検証 ● 基本構想骨子案		● まちづくりカフェ結果 ● 地区別座談会結果 ● 基本構想素案		● パブリックコメント結果 ● 基本構想案		● 現行計画の評価検証 ● 基本計画骨子案		● 基本計画素案		● 基本計画案													
市民ワークショップ 【市民3,000人に案内し、 30人程度の参加を見込む】			●																							
議事内容案	想定規模：30人で5グループ（6人程度/1グループ） 内容案：まちの強みと弱みについて ①総合計画による地方政府づくり ②これからの総合計画の方向性 ③那珂市の現状について ④本日のワークについて																									
まちづくりカフェ 【市民20人程度×4テーマ】				●	●	●	●																			
議事内容案	想定規模：20人×4テーマ テーマ：基本構想の大綱に基づき4つ設定。																									
地区別座談会						●●	●●																			
パブリックコメント											● 基本構想について										● 基本計画について					