

下水道等接続率向上のための事業について

◆スケジュール・進捗状況

作業内容			11月			12月			令和7年1月			2月			3月			4月			備 考
事業	1	那珂市下水道事業審議会報告		11/19																	
	2	例規審査			11/21																
	3	庁議付議				12/2															
	4	那珂市議会全員協議会報告					12/19														
	5	免除要綱制定・公布						12/24													
周知	6	那珂市排水設備指定工事店へ案内送付																			【予定】令和7年2月中旬
	7	対象世帯へ案内送付																			【予定】令和7年2月下旬
	8	受益者負担金賦課説明会において案内配布																			【予定】令和7年2月20日
啓発	9	チラシ作成																			【予定】令和7年2月上旬
	10	広報発行																			【予定】令和7年3月11日
	11	ホームページ掲載																			【予定】令和7年2月中旬～
	12	のぼり旗・横断幕の設置																			【予定】令和7年3月下旬～

- ・『そろそろ、下水どう?』をキャッチコピーとし、チラシやのぼり旗などを制作中です。
- ・チラシが完成し次第、排水設備指定工事店、対象者に順次案内を発送します。
- ・チラシ・のぼり旗は市役所庁舎のほか、ふれあいセンターや地区交流センターに設置する予定です。
- ・まちづくり協議会で開催されるイベント等で、啓発活動を行う予定です。
- ・広報に掲載する原稿の作成を進めており、3月に掲載する予定です。