

## 那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備 今後の検討の進め方


### 1. 今後の検討の進め方（今年度）

令和4年度は、那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備における基本構想・基本計画を策定します。基本構想では基本コンセプトや立地計画、基本計画では導入機能、概略設計、整備・管理運営手法等を取りまとめます。

また、学識経験者や市内団体等で構成される検討委員会及び、庁内ワーキング委員会を設置し、基本構想・基本計画策定に向けた検討を進めます。

### 2. 検討体制

那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備に係る検討体制を以下に示します。



### 3. 「那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備検討委員会」設置

#### (1) 「那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備検討委員会」

那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備に向けた検討を行うため、「那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備検討委員会」（以下、検討委員会）を設置した。

#### (2) 外部検討委員会検討スケジュール

開催月日	会議名	内容（予定）
令和4年 6月3日 （本日）	第1回 検討委員会	・ 那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備に係るこれまでの検討経緯について ・ 今後の検討の進め方について ・ 道の駅実現に向けたロードマップについて ・ 基本理念及びコンセプト（素案）について ・ IC周辺と候補地の考え方について ・ 立地計画について
令和4年 7月下旬	第2回 検討委員会	・ 導入機能の基本方針 ・ 設置場所候補地の比較検討 ・ 基本構想（素案）の検討
令和4年 9月下旬	第3回 検討委員会	・ 整備・管理運営方針の検討 ・ 基本構想（案）の検討
令和4年 10月頃	第4回 検討委員会	・ 需要予測について ・ 施設レイアウト、イメージパスについて ・ 事業スキームについて
令和4年 11月頃	第5回 検討委員会	・ サウンディング調査の報告 ・ 整備効果の検討 ・ 基本計画（素案）の検討
令和4年 12月頃	第6回 検討委員会	・ 基本計画（案）の検討 ・ 今後の課題、検討方針

### 4. 那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備事業スケジュール

那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備に係る事業スケジュールの想定を以下に示します。なお、検討の進捗状況や整備手法により変更となる可能性があります。

- ・ 令和4年度 : 基本構想・基本計画の策定、PPP/PFI 導入可能性調査の実施
- ・ 令和5年度 : 事業者募集、平面測量
- ・ 令和5年度～令和6年度 : 基本設計
- ・ 令和6年度 : 事業認定、用地買収
- ・ 令和7年度 : 実施設計
- ・ 令和8年度～令和9年度 : 建設工事
- ・ 令和10年度 : 供用開始