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那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備 

今後の検討の進め方 

 

１．今後の検討の進め方（今年度） 

令和 4年度は、那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備における基本構想・基本計画を策定します。基

本構想では基本コンセプトや立地計画、基本計画では導入機能、概略設計、整備・管理運営手法等を取

りまとめます。 

また、学識経験者や市内団体等で構成される検討委員会及び、庁内ワーキング委員会を設置し、基本

構想・基本計画策定に向けた検討を進めます。 

 

２．検討体制 

那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備に係る検討体制を以下に示します。 
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３．「那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備検討委員会」設置 

（１）「那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備検討委員会」 

那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備に向けた検討を行うため、「那珂市複合型交流拠点施設道の駅

整備検討委員会」（以下、検討委員会）を設置した。 

 

（２）外部検討委員会検討スケジュール 

開催月日 会議名 内容（予定） 

令和 4年 

6 月 3日 

（本日） 

第１回 

検討委員会 

・那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備に係るこれまでの

検討経緯について 

・今後の検討の進め方について 

・道の駅実現に向けたロードマップについて 

・基本理念及びコンセプト（素案）について 

・IC周辺と候補地の考え方について 

・立地計画について 

令和 4年 

7 月下旬 

第２回 

検討委員会 

・導入機能の基本方針 

・設置場所候補地の比較検討 

・基本構想（素案）の検討 

令和 4年 

9 月下旬 

第３回 

検討委員会 

・整備・管理運営方針の検討 

・基本構想（案）の検討 

令和 4年 

10 月頃 

第４回 

検討委員会 

・需要予測について 

・施設レイアウト、イメージパースについて 

・事業スキームについて 

令和 4年 

11 月頃 

第５回 

検討委員会 

・サウンディング調査の報告 

・整備効果の検討 

・基本計画（素案）の検討 

令和 4年 

12 月頃 

第６回 

検討委員会 

・基本計画（案）の検討 

・今後の課題、検討方針 

 

４．那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備事業スケジュール 

那珂市複合型交流拠点施設道の駅整備に係る事業スケジュールの想定を以下に示します。なお、検討

の進捗状況や整備手法により変更となる可能性があります。 

・令和４年度      ：基本構想・基本計画の策定、PPP/PFI 導入可能性調査の実施 

・令和５年度      ：事業者募集、平面測量 

・令和５年度～令和６年度：基本設計 

・令和６年度      ：事業認定、用地買収 

・令和７年度      ：実施設計 

・令和８年度～令和９年度：建設工事 

・令和 10年度      ：供用開始 

 


